

**Realizacja projektów parasolowych
przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie
z Samorządowym Krajem Preszowskim
i Samorządowym Krajem Żylińskim**

**V Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020
21.02.2018 r., Nowy Targ**

Projekt parasolowy
pt. *Łączy nas natura i kultura* - 1. oś

I nabór

od 30.06.2016 r.

do 14.09.2016 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• 1 450 609,27 €

Samorządowy Kraj Preszowski

• 548 271,18 €

Samorządowy Kraj Żyliński


• 401 119,55 €

2 400 000,00 €

Ocena formalna w ramach I naboru - 1. oś



Ocena jakościowa w ramach I naboru, 1. oś



Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w I naborze, 1. oś

€ 3 025 434,45



Rekomendowane przez Zespół Ekspertów

€ 2 123 899,22



**Zatwierdzone przez Komitet ds.
mikroprojektów**



KRYTERIA

przyznawania dodatkowych środków
dla projektów parasolowych

Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*



Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*

wskaźniki

- 1.1 • Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych
- 1.2 • Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych
- 1.5 • Liczba miękkich działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

DO OSIĄGNIĘCIA	4	7	PROGNOZA PO I NABORZE
	31	81,08	
	68	223	

Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*

wskaźniki

1.9

- Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

1.12

- Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług

DO OSIĄGNIĘCIA

32

2

128

20

PROGNOZA PO I NABORZE

**Kryteria przyznawania dodatkowych
środków w zakresie kontraktacji zostały
osiągnięte, natomiast kryterium
dotyczące wskaźników produktu
programu zostanie zrealizowane w III-IV
kwartał 2018**

Projekt parasolowy
pt. Łączy nas natura i kultura, 1. oś

II nabór

od 03.04.2017 r.

do 29.09.2017 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• 1 486 530,36 €

Samorządowy Kraj Preszowski


• 593 428,17 €

Samorządowy Kraj Żyliński


• 420 041,47 €

2 500 000,00 €

Ocena formalna w ramach II naboru, 1. oś



Ocena jakościowa w ramach II naboru, 1. oś



■ *Rekomendowane przez Zespół Ekspertów*

■ *Nierekomendowane*


Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w II naborze, 1. oś

€ 3 900 333,17




Złożone

€ 2 584 427,77




Rekomendowane przez Zespół Ekspertów


Mikroprojekty rekomendowane przez Zespół Ekspertów wg wysokości dofinansowania w II naborze, 1. oś




**Mikroprojekty rekomendowane przez Zespół Ekspertów
wg podziału na charakter działań II naborze, 1. oś**




Mikroprojekty rekomendowane wg stanu prawnego beneficjenta w II naborze, 1. oś



**Mikroprojekty rekomendowane wg siedziby
Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy
mikroprojektu w II naborze, 1. oś**



**Mikroprojekty rekomendowane wg siedziby
Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy
mikroprojektu w II naborze, 1. oś**



Harmonogram realizacji projektu parasolowego, 1. oś

01.2018

- Ocena jakościowa mikroprojektów z II naboru

02.2018

- V Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
- Zatwierdzenie mikroprojektów do realizacji

03-04.2018


- Kontraktacja mikroprojektów z II naboru

01.-12.2018

- Rozliczanie wydatków mikroprojektów z I naboru

Częściowe wnioski o płatność, 1. oś

6 częściowych wniosków
o płatność złożonych



Wnioski o płatność, 1. oś

5 wniosków
o płatność




€ 398 353,69



Wartość całkowita

€ 338 600,79



Wartość z EFRR

Projekt parasolowy pt. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, 3. oś*

I nabór

od 30.06.2016 r.

do 14.09.2016 r.

dodatkowy nabór

od 01.12.2016 r.

do 28.02.2017 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• **339 995,65 €**

Samorządowy Kraj Preszowski


• **128 504,49 €**

Samorządowy Kraj Żyliński


• **94 014,90 €**

562 515,04 €

Ocena formalna w ramach I oraz dodatkowego naboru, 3. oś



Ocena jakościowa w ramach I oraz dodatkowego naboru, 3. oś



Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w I oraz dodatkowym naborze, 3. oś

€ 312 279,46



Rekomendowane przez Zespół Ekspertów

€ 312 279,46



Zatwierdzone przez Komitet ds.
mikroprojektów

Projekt parasolowy pn. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim*



Projekt parasolowy pn. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim*

wskaźnik

CO44

- Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń

DO OSIĄGNIĘCIA

97
osób




1461
osób

PROGNOZA PO I ORAZ
DODATKOWYM NABORZE

Częściowe wnioski o płatność, 3. oś

6 częściowych wniosków
o płatność złożonych



Wnioski o płatność, 3. oś

5 wniosków
o płatność




€ 53 696,59



Wartość całkowita

€ 45 642,08



Wartość z EFRR

Harmonogram realizacji projektu parasolowego, 3. oś

01.2018

- Wniosek o wydłużenie realizacji projektu parasolowego do 31.12.2020 r.

02.2018

- V Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów

04-06.2018

- Jeśli IZ wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji projektu parasolowego i aneksuje umowę o dofinansowanie, to zostanie ogłoszony i przeprowadzony II nabór mikroprojektów z 3. osi

01-12.2018

- Rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach projektu parasolowego

Problemy związane z realizacją projektów parasolowych

- I
- Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej.

- II
- Stosunkowo małe zainteresowanie konsultacjami i szkoleniami prowadzonymi przez biuro Związku Euroregion „Tatry”. Skutkowało to w niektórych projektach niską jakością złożonych wniosków aplikacyjnych.

- III
- Małe zainteresowanie NGO dofinansowaniem z EFRR - długi okres refundacji, w przypadku mikroprojektów wspólnych brak możliwości składania raportów okresowych.

- IV
- Nie każdy Wnioskodawca zrozumiał/zapoznał się z definicją wskaźników programowych.

- V
- Luka proceduralna dot. rozliczania mikroprojektów własnych po stronie słowackiej i mikroprojektów realizowanych przez EUWT jako jedynego beneficjenta.

Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Centrum Kultury w Korzennej

Partner mikroprojektu:
Obec Raslavice

Tytuł mikroprojektu:

Beskidzki Raj Kulturalny – cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-słowackiego

Okres realizacji:
03-2017 – 11-2017

Wartość mikroprojektu

€ 57 972,97

€ 17 825,77

Centrum Kultury w
Korzennej

Obec Raslavice



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Miasto Grybów

Partner mikroprojektu:
Veľký Šariš

Tytuł mikroprojektu:

***Uchronić od zapomnienia – prezentacja kultur
pogranicza polsko-słowackiego***

Okres realizacji:
04-2017 – 10-2017

Wartość mikroprojektu

€ 74 460,18

€ 21 427,01

Miasto Grybów

Veľký Šariš



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Obec Liptovská Kokava

Partner mikroprojektu:
Gmina Poronin

Tytuł mikroprojektu:
***Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova
i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji***

Okres realizacji:
03-2017 – 02-2018

Wartość mikroprojektu

€ 67 790,21

€ 29 833,37

Obec Liptovská Kokava

Gmina Poronin



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Sucha Beskidzka

Partner mikroprojektu:
Mesto Námetovo

Tytuł mikroprojektu:

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

Okres realizacji:
03-2017 – 10-2017

Wartość mikroprojektu

€ 28 503,46



Gmina Sucha
Beskidzka

€ 0,00

Mesto Námetovo



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Raciechowice

Partner mikroprojektu:
Obec Hladovka; Obec Čimhová; Obec Vitanová

Tytuł mikroprojektu:
***Jeden duch po dwóch stronach granicy
– ocalmy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej***

Okres realizacji:
01-2017 – 12-2017

Wartość mikroprojektu

€ 32 554,10



**Gmina
Raciechowice**

€ 21 712,08



Obec Hladovka

€ 22 048,47



Obec Čimhová

€ 23 684,06



Obec Vitanová



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Łapsze Niżne

Partner mikroprojektu:
Mesto Spišská Stará Ves

Tytuł mikroprojektu:
***Człowiek w kulturze i przyrodzie
polsko-słowackiego Spisza***

Okres realizacji:
04-2017 – 03-2018

Wartość mikroprojektu



Gmina Łapsze Niżne

Mesto Spišská Stará
Ves



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów



Partner wiodący:

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Partner mikroprojektu:

Múzeum v Kežmarku

Tytuł mikroprojektu:


Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu

Okres realizacji:

03-2017 – 01-2018

Wartość mikroprojektu

€ 46 611,02



€ 0,00

**Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej**

Múzeum v Kežmarku



Interreg
Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



PREŠOVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



Žilinský
samosprávny
kraj



Interreg
Poľsko-Slovensko
Europejský fond regionálneho rozvoja



Dziękuję za uwagę.

www.pwt.euroregion-tatry.eu

www.facebook.com/EuroregionTatry

www.twitter.com/EuroregionTatry

www.instagram.com/euroregion.tatry