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Podstawowe informacje o projekcie parasolowym

Tytuł projektu: Łączy nas natura i kultura

Oś priorytetowa I. : Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
obszaru pogranicza

Cel główny: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i turystów na 

obszarze projektu parasolowego poprzez realizację mikroprojektów.

Cele szczegółowe: Stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o 
dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze przyczyniających się do jego ochrony, 

promocji i rozwoju.
Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w 

zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.



Podstawowe informacje o projekcie parasolowym

Partner Wiodący : Związek Euroregion „Tatry”
Partner projektu 1: Samorządowy Kraj Preszowski

Partner projektu 2: Samorządowy Kraj Żyliński

Okres realizacji: 17.02.2016 r. – 30.06.2020 r.
Wartość dofinansowania z EFRR: 5 956 041,96 EUR

Wartość całkowita projektu: 7 007 108,26 EUR



Podstawowe informacje o projekcie parasolowym

Związek Euroregion „Tatry”: 3 602 949,55 EUR
Samorządowy Kraj Preszowski: 1 359 272,01 EUR

Samorządowy Kraj Żyliński: 993 820,40 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR w podziale na partnerów:



Najważniejsze etapy realizacji  projektu parasolowego



• Zatwierdzenie projektu parasolowego do dofinansowania przez 
Komitet Monitorujący01.04.2016 r.

• Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu parasolowego z 
Instytucją Zarządzającą

04.08.2016 r.

• Zawarcie umów partnerskich z partnerami słowackimi z SKP i SKŻ28.06.2016 r.

• Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu 
parasolowego 

01.08.2017 r.

27.09.2017 r. Zawarcie aneksu do umowy o partnerskiej na realizację projektu 
parasolowego



Ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów



Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla 37 zatwierdzonych
mikroprojektów to 2 123 899,22 €

Alokacja 2 400 000 €   
Związek Euroregion „Tatry”

• 1 450 609,27 € 

Samorządowy Kraj Preszowski

• 548 271,18 €

Samorządowy Kraj Żyliński

• 401 119,55 €

I nabór

od 30.06.2016 r. do 14.09.2016 r.



Ocena formalna w ramach I naboru

• 15.09.2016 r.- 18.11.2016 r. - Związek Euroregion „Tatry” 

• 16.09.2016 r. - 25.11.2016 r. - Samorządowy Kraj Preszowski

• 26.09.2016 r.- 28.11.2016 r. - Samorządowy Kraj Żyliński



Ocena formalna w ramach I naboru

Ocena formalna złożonych mikroprojektów obejmowała 
ocenę wstępną oraz ocenę pogłębioną. Spełnienie przez 

wniosek wszystkich kryteriów oceny wstępnej warunkowało 
poddanie wniosku ocenie pogłębionej. 

Mikroprojekt indywidualny przy ocenie jakościowej mógł 
otrzymać maksymalnie 90 punktów. 
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Złożone Dopuszczone do oceny jakościowej Odrzucone z przyczyn formalnych

Ocena formalna w ramach I naboru



Ocena jakościowa w ramach I naboru

• 01-16.12.2016 r. - Ocena jakościowa mikroprojektów    
indywidualnych

• 09-12.12.2016 r. - Ocena jakościowa mikroprojektów wspólnych

• 02.01.2017 r. - Ocena jakościowa mikroprojektu własnego



Ocena jakościowa w ramach I naboru

Ocena jakościowa mikroprojektów indywidualnych została 
dokonana przez polski lub słowacki Zespół Ekspertów w zależności 

od miejsca złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ocena jakościowa mikroprojektów wspólnych została dokonana 
przez polsko-słowacki Zespół Ekspertów. 
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I nabór-podsumowanie

Do biura Euroregionu „Tatry”, SKŻ i SKP złożono 68
wniosków o dofinansowanie (34 wspólnych, 33 

indywidualnych i 1 własny),  z tego 56 mikroprojektów 
spełniło kryteria oceny formalnej i 53 mikroprojektów 

zostało rekomendowanych w wyniku oceny jakościowej. 



I nabór-podsumowanie

W ramach I naboru zostały złożone przez 
wnioskodawców dwie skargi,

z których jedna została pozostawiona 
bez rozpatrzenia (nie została złożona w formie 

określonej w Regulaminie Komitetu ds. 
mikroprojektów), a druga oddalona.



I nabór-podsumowanie

Komitet ds. mikroprojektów, w dniu 20.02.2017 r., 
podczas trzeciego posiedzenia w Nowym Targu 

zatwierdził dofinansowanie z EFRR dla
37 mikroprojektów w wysokości 2 123 899,22 EUR. 

Umowy o dofinansowanie podpisało 
35 mikrobeneficjentów.



I nabór-podsumowanie

Zakontraktowane mikroprojekty z 1 osi priorytetowej 
realizuje 35 wnioskodawców ( w tym 12 

wnioskodawców ze Słowacji,   23 wnioskodawców z 
Polski ) i 39 partnerów zagranicznych i krajowych (w tym  

12 partnerów z Polski, 25 partnerów ze Słowacji i 2 
partnerów krajowych z Polski)

– czyli łącznie 74 podmioty.



Projekt parasolowy
pt. Łączy nas natura i kultura, 1. oś

Łączna kwota dofinansowania dla 

33 zatwierdzonych mikroprojektów 2 110 297,45 €

Alokacja 2 500 000 €  
Związek Euroregion „Tatry”

• 1 486 530,36 € 

Samorządowy Kraj Preszowski

• 593 428,17 €

Samorządowy Kraj Żyliński

• 420 041,47 €

II nabór

od 03.04.2017 r. do 29.09.2017 r.



Ocena formalna w ramach II naboru

W dniu 02.10.2017 r. rozpoczęto ocenę formalną 62 złożonych 
wniosków o dofinansowanie. 

Wspólna ocena mikroprojektów wspólnych z partnerami 
projektu parasolowego odbyła się w siedzibie Związku 

Euroregion „Tatry” następująco: 21.-22.11.2017 r. z 
Samorządowym Krajem Żylińskim i 27.-28.11.2017 r. z 

Samorządowym Krajem Preszowskim. 

Ocena formalna złożonych mikroprojektów został ukończona 
29.12.2017 r.



Ocena formalna w ramach II naboru

Ocena formalna złożonych mikroprojektów była 
jednoetapowa. Mikroprojekt poległ odrzuceniu z przyczyn 

formalnych, gdy nie spełnił któregokolwiek z kryteriów od F1 
do F7. 



Ocena jakościowa w ramach II naboru

• 15.01.2018 r. – ze Samorządowym Krajem Żylińskim

• 18.01.2018 r. - ze Samorządowym Krajem Preszowskim

Mikroprojekt indywidualny przy ocenie jakościowej mógł 
otrzymać maksymalnie 86 punktów. 

Ocena jakościowa mikroprojektów indywidualnych oraz 
wspólnych została dokonana przez polsko-słowacki Zespół 

Ekspertów. 



Ilość mikroprojektów na poszczególnych
etapach naboru
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Najczęściej popełniane błędy formalne wnioskodawców 
w ramach II naboru:

• Korekta złożona po terminie lub brak złożenia korekty wniosku.
• Zaplanowanie niekwalifikowalnych działań. 
• Korekta wniosku złożona niezgodnie z obowiązującymi procedurami w 

Programie (wnioskodawca złożył korektę tylko w wersji papierowej, brak 
zatwierdzenia mikroprojektu w Generatorze wniosków i rozliczeń). 

• Niewłaściwa ilość zadań merytorycznych we wniosku (Zgodnie z 
obowiązującymi procedurami można we wniosku zaplanować maksymalnie 5 
zadań merytorycznych.   Wnioskodawcy wypełnili wniosek wskazując 6 lub 7 
zadań merytorycznych. Korekta takiego wniosku spowodowałaby zmianę 
zawartości merytorycznej wniosku co jest niedopuszczalne na etapie oceny 
formalnej). 

• Dokonanie niedozwolonych zmian w korekcie wniosku.
• Zaplanowana inwestycja nie była gotowa do realizacji (np. brak zgłoszeń, 

pozwoleń czy dokumentacji technicznej).
• Niewłaściwe zaplanowanie inwestycji (np. bez wymaganych działań miękkich). 



Ilość mikroprojektów dofinansowanych 
wg wysokości dofinansowania
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Ilość mikroprojektów dofinansowanych 
wg rodzaju projektu
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Ilość mikroprojektów dofinansowanych 
wg stanu prawnego beneficjenta
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horská služba)



Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg siedziby Partnera 
Wiodącego/Wnioskodawcy mikroprojektu
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Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie 
mikroprojektów z II naboru

19.04.2018 r. w Nowym Targu oraz 17.05.2018 r. w Preszowie



II nabór-podsumowanie

Drugi nabór trwał od 03.04.2017-29.09.2017. 

Nabór miał trwać do 31.07.2017 r, ale ze względu na okres 
wakacyjny i relatywnie małe zainteresowanie potencjalnych 

wnioskodawców został przedłużony do 29.09.2017 r.



II nabór-podsumowanie

Do biura Euroregionu „Tatry” złożono 42 wniosków o 
dofinansowanie mikroprojektów. Z tego 16 mikroprojektów 

indywidualnych i 26 mikroprojektów wspólnych. Do SKP 
złożono 12 mikroprojektów, z tego 6 indywidualnych i 6 
wspólnych. Do SKŻ złożono 8 mikroprojektów, z tego 3 

indywidualne i 5 wspólnych. Wartość wnioskowana 
dofinansowania z EFRR dla 62 złożonych wniosków 

w ramach całego projektu parasolowego przedstawiała 
3 900 333,17 EUR



II nabór-podsumowanie

W ramach II naboru zostały złożone trzy skargi,
z których dwie zostały pozostawione 
bez rozpatrzenia a jedna oddalona.



II nabór-podsumowanie

Komitet ds. mikroprojektów, w dniu 21.02.2018 r., podczas 
piątego posiedzenia w Nowym Targu zatwierdził 

dofinansowanie z EFRR dla
33 mikroprojektów w wysokości 2 110 297,45 €



K R Y T E R I A
przyznawania dodatkowych środków

dla projektów parasolowych



Zatwierdzone mikroprojekty w ramach I naboru  zrealizowali 
warunki otrzymania dodatkowych środków z EFRR (3%) w wyniku 

tzw. śródokresowej ewaluacji. 
Kryterium w zakresie kontraktacji (minimum 35 % wartości 
mikroprojektów zakontraktowanych w okresie 2014-2018 

stanowić będą mikroprojekty wspólne oraz kontraktacja na 
poziomie min 40% środków na realizację mikroprojektów w 

Projekcie Parasolowym) zostało osiągnięte. 



ZADANIA 
do osiągnięcia

OSIĄGNIĘTE
po I naborze

KONTRAKTACJA

WARTOŚĆ
MIKROPROJEKTÓW

WSPÓLNYCH

2 121 690,61 €

1 554 849,23 €

2 025 054,27 €

708 768,99 €



Kryterium dotyczące wskaźników produktu programu 
zostanie zrealizowane w III-IV kwartale 2018 r.
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Dodatkowe środki to łączna kwota 1 489 010,52 EUR. 

W podziale na partnerów :

-dla Euroregionu Tatry 899 988,52 EUR

- dla SKP 340 158,99 EUR 

- dla SKŻ 248 863,01 EUR.

Wartość dodatkowych środków (3% alokacji Programu) 
w podziale na partnerów



Harmonogram realizacji projektu parasolowego zatwierdzony 
na V posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów 

w dniu 21.02.2018 r. w Nowym Targu

• Kontraktacja mikroprojektów z drugiego naboru
03.2018 r.-
05.2018 r.

• Szkolenie dla mikrobeneficjentów z drugiego 
naboru (09.05.2018 w Nowym Targu)

05.2018 r.-
06.2018 r.

• Rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach 
Projektu Parasolowego oraz monitorowanie 
realizacji mikroprojektów

01.2018 r.-
12.2018 r.

• Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków o 
dofinansowanie mikroprojektów12.2018 r.



Komitet ds. mikroprojektów 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020



Posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów

I
• 07.06.2016 r. w Nowym Targu

II
• 19.01.2017 r. w Preszowie

III
• 20.02.2017 r. w Nowym Targu

IV
• 23.06.2017 r. w Żylinie

V
• 21.02.2018 r. w Nowym Targu



Komitet ds. mikroprojektów 
podjął do dnia 18.05.2018 r. 29 decyzji, 

w tym 8 w procedurze Per Rollam



Wnioski o płatność



Częściowe wnioski o płatność – Związek Euroregion „Tatry”

Okres 
sprawozdawczy

17.02.2016 r. –
31.08.2016 r. 

01.09.2016 r. –
30.11.2016 r. 

01.12.2016 r. –
28.02.2017 r. 

01.03.2017 r. –
31.05.2017 r. 

Częściowy 
wniosek

1. 2. 3. 4.

Złożony 30.09.2016 r. 23.12.2016 r. 14.04.2017 r. 24.07.2017 r. 

Kwota całkowita 62 741,53 € 32 983,29 € 33 904,65 € 80 614,51 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

53 330,43 € 28 035,73 € 28 818,96 € 68 264,27 €

Zatwierdzony 26.10.2016 r. 09.02.2017 r. 01.06.2017 r. 18.09.2017 r. 



Częściowe wnioski o płatność – Związek Euroregion „Tatry”

Okres 
sprawozdawczy

01.06.2017 r. –
31.08.2017 r. 

01.09.2017 r. –
31.11.2017 r. 

01.12.2017 r. –
28.02.2018 r.

Częściowy 
wniosek

5. 6. 7.

Złożony 29.09.2017 r. 15.02.2018 r.  31.03.2018 r.

Kwota całkowita 109 427,04 € 64 250,98 € 153 298,25 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

93 013,06 € 54 613,40 € 128 006,25 €

Zatwierdzony 20.11.2017 r. 17.04.2018 r. W trakcie oceny 



Związek Euroregion „Tatry” uwzględnił w 7 częściowych wnioskach o 

płatność 12 raportów mikrobeneficjentów.

Mikroprojekty w częściowych wnioskach o płatność –
Związek Euroregion „Tatry”



Częściowe wnioski o płatność – Związek Euroregion „Tatry”



Częściowe wnioski o płatność – Samorządowy Kraj Preszowski

Okres 
sprawozdawczy

17.02.2016 r. –
31.08.2016 r. 

01.09.2016 r. –
30.11.2016 r. 

01.12.2016 r. –
28.02.2017 r. 

01.03.2017 r. –
31.05.2017 r. 

Częściowy 
wniosek

1. 2. 3. 4.

Złożony 25.10.2016 r. 13.02.2017 r. 28.04.2017 r. 14.07.2017 r.  

Kwota całkowita 13 364,84 € 6 032,68 € 6 182,17 € 5 603,62 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

11 360,15 € 5 127,80 € 5 254,88 € 4 763,09 €

Zatwierdzony 10.02.2017 r. 24.04.2017 r. 31.05.2017 r. 11.09.2017 r.



Częściowe wnioski o płatność – Samorządowy Kraj Preszowski

Okres 
sprawozdawczy

01.06.2017 r. –
31.08.2017 r. 

01.09.2017 r. –
30.11.2017 r. 

01.12.2017 r. –
28.02.2018 r.

Częściowy 
wniosek

5. 6. 7.

Złożony 19.10.2017 r. 20.12.2017 r.   23.03.2018 r.

Kwota całkowita 5 504,88 € 7 959,00 € 10 749,81 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

4 679,15 € 6 765,17 € 9 137,34 €

Zatwierdzony 10.11.2017 r. 04.01.2018 r. 11.04.2018 r.



Samorządowy Kraj Preszowski nie uwzględnił w 7 częściowych 

wnioskach o płatność żadne wydatki  mikrobeneficjentów.

Mikroprojekty w częściowych wnioskach o płatność –
Samorządowy Kraj Preszowski



Częściowe wnioski o płatność – Samorządowy Kraj Preszowski



Częściowe wnioski o płatność – Samorządowy Kraj Żyliński

Okres 
sprawozdawczy

17.02.2016 r. –
31.08.2016 r. 

01.09.2016 r. –
30.11.2016 r. 

01.12.2016 r. –
28.02.2017 r. 

01.03.2017 r. –
31.05.2017 r. 

Częściowy 
wniosek

1. 2. 3. 4.

Złożony 19.10.2016 r. 24.02.2017 r. 11.04.2017 r. 13.07.2017 r.  

Kwota całkowita 18 678,36 € 4 878,91 € 6 513,32 € 5 608,51 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

15 876,40 € 4 147,07 € 5 536,33 € 4 767,22 €

Zatwierdzony 10.02.2017 r. 26.04.2017 r. 30.05.2017 r. 08.09.2017 r.



Częściowe wnioski o płatność – Samorządowy Kraj Żyliński

Okres 
sprawozdawczy

01.06.2017 r. –
31.08.2017 r. 

01.09.2017 r. –
30.11.2017 r. 

01.12.2017 r. –
28.02.2018 r.

Częściowy 
wniosek

5. 6. 7.

Złożony 10.10.2017 r. 11.01.2018 r. 13.04.2018 r.

Kwota całkowita 6 619,09 € 55 452,51 € 45 643,17 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

5 626,25 € 47 134,61 € 38 796,69 €

Zatwierdzony 14.11.2017 r. 14.03.2018 r. W trakcie oceny



Samorządowy Kraj Żyliński uwzględnił w 7 częściowych wnioskach o 

płatność 4 raporty mikrobeneficjentów.

Mikroprojekty w częściowych wnioskach o płatność –
Samorządowy Kraj Żyliński



Częściowe wnioski o płatność – Samorządowy Kraj Żyliński



Wnioski o płatność

Okres 
sprawozdawczy

17.02.2016 r. –
31.08.2016 r. 

17.02.2016 r. –
30.11.2016 r. 

01.09.2016 r. –
30.11.2016 r. 

01.12.2016 r. –
28.02.2017 r. 

Częściowy 
wniosek

1. 2. 3.

Złożony 08.11.2016 r. 14.02.2017 r. 09.06.2017 r. 26.06.2017 r. 

Kwota całkowita 62 741,53 € 65 026,49 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

53 330,43 € 55 272,28 €

Zatwierdzony 23.11.2016 r. 11.03.2017 r. 23.06.2017 r. 27.06.2017 r. 

57 511,73 €

48 885,04 €



Wnioski o płatność

Okres 
sprawozdawczy

01.03.2017 r. –
31.05.2017 r. 

01.06.2017 r. –
31.08.2017 r. 

01.09.2017 r. –
30.11.2017 r.

Częściowy 
wniosek

4. 5. 6.

Złożony 20.09.2017 r. 28.11.2017 r. 17.04.2018 r.

Kwota całkowita 91 522,94 € 121 551,00 € 127 662,49 €

Kwota (EFRR) 
dofinansowania

77 794,58  € 103 318,46  € 108 513,18 €

Zatwierdzony 26.10.2017 r. 07.12.2017 r. W trakcie oceny



Wnioski o płatność



Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu 
parasolowego



W czasopiśmie „Euroregiony.pl” został opublikowany 
artykuł promujący Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Związek Euroregion „Tatry” razem z Samorządowym Krajem Żylińskim i Samorządowym Krajem 
Preszowskim uczestniczyli w polsko-słowackim Forum Partnerskim „Zyskaj milion… przyjaciół i pomysłów”

Założono i aktualizowano profile społecznościowe – Facebook, Twitter, Instagram 

Przedstawiciele Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w Strefie Funduszy Europejskich 
„Małopolska Myśli o Tobie” ( 15.05.2016,10.09.2017, 8.10.2017)

Wydawany jest Newsletter Związku Euroregion „Tatry”

Założono i aktualizowano stronę internetową www.pwt.euroregion-tatry.eu



W dniu 30.01.2018 r. w Szczawnicy odbyło się wydarzenie roczne promujące 
mikroprojekty wdrażane w ramach PP. W wydarzeniu uczestniczyły wszyscy PPP.

W dniach 23.02.2017 r. oraz 19.04.2018 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyły 
się 

konferencje prasowe przy udziale przedstawicieli lokalnych mediów

Związek Euroregion „Tatry” promował projekt parasolowy na Transgranicznych Kongresach Euroregionu 
„Tatry” 

oraz posiedzeniach Rady Związku Euroregion „Tatry”

W dniach 20.04.2017 r.,19.04.2018 r. oraz 18.05.2018 r. odbyło się 
uroczyste podpisanie umów w ramach I i II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów 

Szkolenia dla mikrobeneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców



Uczestnictwo w wydarzeniach mikrobeneficjentów, wizyty 
sprawdzające, wizyty doraźne



Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD w dniu 25.10.2017 r. 

Gmina Szaflary w dniu 14.10.2017 r. 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  w dniach 15.10.2017 r. i 20.10.2017 r. 

Gmina Kamienica w dniu 30.07.2017 r. 

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD w dniu 16.07.2017 r. 

Centrum Kultury w Korzennej w dniu 16.07. 2017 r. 

Uczestnictwo w wydarzeniach mikrobeneficjentów, m.in.:



W dniu 25.01.2018 r. przeprowadzono doraźną wizytę sprawdzającą 
mikroprojektu nr INT/ET/TAT/1/I/A/0073 w miejscu jego realizacji.

W dniu 19.10.2017 r. przeprowadzono doraźną wizytę sprawdzającą 
mikroprojektu numer nr INT/ET/TAT/1/I/B/0071 w miejscu jego realizacji. 

Wizyty doraźne



Problemy związane z realizacją projektów parasolowych



I
• Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej.

II
• W niektórych mikroprojektach, szczególnie w indywidualnych, 

„pozorne partnerstwo”.

III

• Stosunkowo małe zainteresowanie konsultacjami i szkoleniami prowadzonymi przez biuro Związku 
Euroregion „Tatry”. Skutkowało to w niektórych projektach niską jakością złożonych wniosków 

aplikacyjnych.

IV

• Skomplikowany, rozbudowany proces kontraktacji 
mikroprojektów wspólnych.

V

• Nie każdy Wnioskodawca zrozumiał/zapoznał się 
z definicją wskaźników programowych.

VI
• Problemy techniczne w funkcjonowaniu Generatora Wniosków i Rozliczeń.

VII
• Problemy techniczne w systemie SL2014.



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów



Tytuł mikroprojektu:
Beskidzki Raj Kulturalny – cykl wydarzeń promujących unikatowe walory 

kulturowe pogranicza polsko-słowackiego

€ 57 972,97

€ 17 825,77

Centrum Kultury w
Korzennej

Obec Raslavice

Wartość mikroprojektu

Partner mikroprojektu:
Obec Raslavice

Partner wiodący: 
Centrum Kultury w Korzennej

Okres realizacji:
03-2017 – 11-2017 



Partner wiodący: 
Obec Liptovská Kokava

Okres realizacji:
03-2017 – 02-2018 

Tytuł mikroprojektu:
Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova

i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji

Partner mikroprojektu:
Gmina Poronin

€ 67 790,21

€ 29 833,37

Obec Liptovská Kokava Gmina Poronin

Wartość mikroprojektu



Tytuł mikroprojektu:
Uchronić od zapomnienia – prezentacja kultur 

pogranicza polsko-słowackiego

€ 74 460,18

€ 21 427,01

Miasto Grybów Veľký Šariš

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Miasto Grybów

Partner mikroprojektu:
Veľký Šariš

Okres realizacji:
04-2017 – 10-2017 



Tytuł mikroprojektu:
Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego 

wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

€ 28 503,46

€ 0,00

Gmina Sucha
Beskidzka

Mesto Námestovo

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Gmina Sucha Beskidzka

Partner mikroprojektu:
Mesto Námestovo

Okres realizacji:
03-2017 – 10-2017 



Tytuł mikroprojektu:
Jeden duch po dwóch stronach granicy 

– ocalmy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej

€ 32 554,10

€ 21 712,08 € 22 048,47 € 23 684,06

Gmina
Raciechowice

Obec Hladovka Obec Čimhová Obec Vitanová

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Gmina Raciechowice 

Partner mikroprojektu:
Obec Hladovka; Obec Čimhová; Obec Vitanová

Okres realizacji:
01-2017 – 12-2017 



Tytuł mikroprojektu:
Człowiek w kulturze i przyrodzie 

polsko-słowackiego Spisza

€ 31 261,49

€ 31 400,54

Gmina Łapsze Niżne Mesto Spišská Stará
Ves

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Gmina Łapsze Niżne

Partner mikroprojektu:
Mesto Spišská Stará Ves

Okres realizacji:
04-2017 – 03-2018 



Tytuł mikroprojektu:
Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe 

Nowego Targu i Kieżmarku

53 320,50 €

31 291,81 €

Gmina Miasto Nowy Targ Mesto Kežmarok

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Gmina Miasto Nowy Targ

Partner mikroprojektu:
Mesto Kežmarok

Okres realizacji:
01-2017 - 02-2018

Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów



Tytuł mikroprojektu:
Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku 

wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel

85 436,94 €

12 997,65 €

Gmina Szaflary Obec Podbiel

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Gmina Szaflary

Partner mikroprojektu:
Obec Podbiel

Okres realizacji:
01-2017 - 10-2017



Tytuł mikroprojektu:
Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu 

polsko-słowackim

49 756,89 €

49 999,99 €

Obec Ždiar Gmina Bukowina Tatrzańska

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Obec Ždiar

Partner mikroprojektu:
Gmina Bukowina Tatrzańska

Okres realizacji:
05-2017 - 04-2018



Tytuł mikroprojektu:
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim 

pograniczu

€ 46 611,02

€ 0,00

Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej

Múzeum v Kežmarku

Wartość mikroprojektu

Partner wiodący: 
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Partner mikroprojektu:
Múzeum v Kežmarku

Okres realizacji:
03-2017 – 01-2018 



Dziękuję za uwagę.
Ďakujem za pozornosť.


